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B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
 

Amt/Geschäftszeichen 

AZ.: 461.511 
TOP 12 
 

Datum 

09.09.2025 
Nummer der Vorlage 

GR 75/2025 

 

Beratungsfolge Sitzungstermine Status Zuständigkeit 

Gemeinderat am  26.09.2025 öffentlich Entscheidung 
 

Gemeinderat am 24.01.2025 öffentlich Entscheidung 

Gemeinderat am 13.12.2024 öffentlich Entscheidung 

Gemeinderat am 29.11.2024 öffentlich Entscheidung 

Gemeinderat am 16.09.2024 öffentlich Entscheidung 

Gemeinderat am 25.07.2024 nicht öffentlich Kenntnisnahme 

Gemeinderat am 24.11.2023 öffentlich Entscheidung 

Gemeinderat am 26.10.2023 nicht öffentlich Information 

Gemeinderat am 21.07.2023 öffentlich Entscheidung 

Gemeinderat am 22.11.2019 öffentlich Entscheidung 

Gemeinderat am 22.03.2019 öffentlich Entscheidung 

Gemeinderat am 25.01.2019 öffentlich Entscheidung 

Gemeinderat am 16.11.2018 öffentlich Entscheidung 

Beratender Ausschuss Kinder und 
Jugend 

am 30.10.2018 nicht öffentlich  

 
 
 

 

Betreff: 

Neubau einer Kindertagesstätte im Herrengrund in Schwaigern 
 hier: Vergabe 2. Ausschreibungspaket drei Gewerke 
 

 
Sachverständiger:  

 
 

Durch HH-Plan 2025/2026 abgedeckt: 7.36509126.103 und 104  
                                                                7.36509126.105   

  1.900.000€ (Einzahlungen) 
11.400.000€ (Einzahlungen) 

Restliche Verfügungssumme bei der HH-Stelle:  

Ausser-/Überplanmäßig:  

Kosten für Folgejahre:  

 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der einzelnen Gewerken an folgende Firmen: 
 

- Rollladenbau, Beschattungen, Lamellen-Raffstoren an Fa. Hawo Sonnenschutztechnik 
GmbH aus Stuttgart für 86.713,25 Euro 

- Metallbau-, Schlosserarbeiten (Innentreppe) an Fa. Baumgärtner & Schulz GmbH aus 
Massenbachhausen für 50.797,43 Euro 

- Stahl-, Geländerbau an Fa. Baumgärtner & Schulz GmbH aus Massenbachhausen für 
71.725,47 Euro 
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Sachdarstellung: 
 
Nachdem der Gemeinderat 2018 den Beschluss zum Neubau eines Kindergartens gefasst 
hatte, wurde zunächst der Standort, Gruppenanzahl und Anzahl der Geschosse festgelegt. 
 
Bei einem nachfolgenden Architekturwettbewerb konnte das Büro JUDARCHITKTUR aus 
Stuttgart 2019 beauftragt werden. Nach umfangreichen Detail- und Fachplanungen wurde die 
Umsetzung des Projekts als 8-gruppiger Kindergarten in der GR-Sitzung vom 16.09.2024 mit 
einer Gesamtsumme von 12.942.942,73 Euro aus der Kostenberechnung vom 18.07.2024 
beschlossen. 
 
Bereits ab dem 17.09.2024 wurden die ersten größtenteils europaweiten Bekanntmachungen 
für das erste Vergabepaket veröffentlicht, danach folgten die Ausschreibungen für die ersten 
14 Gewerke des Kindergartenneubaus, welche anfangs des Jahres auch beauftragt werden 
konnten. Im Februar 2025 wurde dann mit dem Neubau begonnen, inzwischen befindet sich 
der Rohbau bei den Sichtbetonarbeiten an den Stahlbetonkernen im EG. Ende Juli wurden die 
ersten drei Gewerke des 2. Vergabepaketes beschränkt ausgeschrieben, die Beteiligung an 
den Ausschreibungen war mittelmäßig bis gut. Die bisherigen Submissionsergebnisse lagen 
durchweg unter den Kostenberechnungen. 
 
 

Gewerk Rollladenbau, Beschattungen, Lamellen- Raffstoren 

Es wurden neun Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Bei der Submission am 
02.09.2025 lagen vier Angebote vor, mit einer Preisspanne von 86.713,25 Euro bis 
141.333,92 Euro. Nach Prüfung und Wertung der eingegangenen Unterlagen durch das 
Architekturbüro Jud ist die Firma Hawo Sonnenschutztechnik GmbH aus Stuttgart mit 
86.713,25 Euro wirtschaftlichster Bieter. Die Kostenberechnung lag bei 94.833,48 Euro. 

 

Gewerk Metallbau-, Schlosserarbeiten (Innentreppe) 

Es wurden zehn Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Bei der Submission am 
02.09.2025 lagen drei Angebote vor, mit einer Preisspanne von 50.797,43 Euro bis 
116.048,80 Euro. Nach Prüfung und Wertung der eingegangenen Unterlagen durch das 
Architekturbüro Jud ist die Firma Baumgärtner & Schulz Metallbau GmbH aus 
Massenbachhausen mit 50.797,43 Euro günstigster Bieter. Diese Firma war bereits beim FW 
Neubau in Schwaigern beauftragt. Die Kostenberechnung lag bei 59.018,05 Euro. 

 

Gewerk Stahl-, Geländerbau 

Es wurden zehn Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Bei der Submission am 
02.09.2025 lagen drei Angebote vor, mit einer Preisspanne von 71.725,47 Euro bis 
92.119,75 Euro. Nach Prüfung und Wertung der eingegangenen Unterlagen durch das 
Architekturbüro Jud ist ebenfalls die Firma Baumgärtner & Schulz Metallbau GmbH aus 
Massenbachhausen mit 71.725,47 Euro günstigster Bieter. Diese Firma hat bereits die 
gleichen Tätigkeiten beim FW Neubau in Schwaigern durchgeführt. Die Kostenberechnung lag 
bei 86.471,35 Euro. 

 

Erfreulicherweise liegen auch die aktuell erzielten Ausschreibungsergebnisse weiterhin unter 
den Kostenberechnungen vom Juli 2024. Bei nun etwa 73 % ausgeschriebener Leistungen 
des Gesamtpaketes sind die bisherigen Auftragssummen 1.747.009,91 Euro unter den 
Kostenberechnungen. Somit sind die momentanen Gesamtkosten der KG 300 und 400 um 
etwa 25 % günstiger als die Kostenberechnungen vom 18.07.2024. Dies stellt einen sehr 
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positiven Trend dar, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die beschlossenen 
Baukosten, trotz inzwischen angefallener Nachträge von etwa 200.000 Euro, sehr gut 
eingehalten werden können.  

 

Die Verwaltung schlägt vor, die ersten drei Gewerke des 2. Ausschreibungspaketes, gemäß 
den geprüften Angebotssummen zu beauftragen. 

 

Finanzwirtschaft 

Im Haushaltsplan 2025/2026 sind unter der Investitionsmaßnahme 7.36509126.105 „Neubau 
Kindertagesstätte Herrengrund“ für das Planjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von 6.400.000 
€ und für das Planjahr 2026 weitere 5.000.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wurden 
zusammen die Auszahlungen für das Jahr 2026 und 2027 mit einer Höhe von 6.000.000 € 
durch die Festsetzung einer Verpflichtungsermächtigung gesichert. 
 
 
Schwaigern, 10.09.2025 
 
 
gez.       gez. 
Sabine Rotermund      Christoph Hamberger 
Bürgermeisterin     Bauamtsleiter   
 
 
 
Anlage1:  Bieterrangliste  NICHTÖFFENTLICH 
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